Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 2 квартал 2021 года

ТОО "Лайтэк", передача и распределение электрической энергии

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Модернизация разъединителей РНДЗ-110 кВ: ЛР ГТ-1, ЛР Ст пр, ЛР ГТ-2, ЛР Ст.лев, 20т-30Т	шт	5		2021	5 935	37 424		-37 424	выполнение мероприятий согласно графику во 2-ом полугодии	19 199	21 232	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110 кВ: ЛР 3 пр, ЛР 3 лев, ЛР ГМЗ пр, ЛР ГМЗ лев, ЛР ГТ-5	шт	5				37 424		-37 424				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Модернизация ячейки 6 кВ 1 вв 1	шт	1				5 906		-5 906				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Всего					**5 935**	**80 753**	**0**	**-80 753**		**19 199**	**21 232**												