

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2023 год

ФОРМА 21

ТОО "Лайтэк", передача и распределение электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о соответствии фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка выполнения обязательств и качества предоставляемых услуг и безопасности деятельности					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и услуг) в обслуживаемой территории	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	План	Факт	Ожидание	Прочие отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расходов, сырья, материалов, топлива, энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы							
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт: прошлого года	факт: текущего года	факт: прошлого года	факт: текущего года	план	факт	факт: прошлого года			факт: текущего года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ: ШР ГМЗ прав, лев, 3 прав, лев, Бестобе, ГУ	шт.	4		2023	-14 351	33 542	0	-33 542	выполнение мероприятий согласно графику по 2-ому полугодия	37 041	61 819																
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ: ШР ГТ-4, ГТ-3, ГТ-2, ГТ-1, ШОВ-А	шт.	4				33 542	0	-33 542																			
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ ШР 20г-30Т	шт.	1				8 385	0	-8 385																			
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ: ШР СТ пр	шт.	1				8 385	0	-8 385																			
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ: ШР СТ лев	шт.	1				8 385	0	-8 385																			
		Модернизация ячейки 6 кВ вв2	шт.	1				6 620	0	-6 620																			
		Всего	шт.	12			-14 351	98 860	0	-98 860		37 041	61 819																

И.о. директора

Туякбаев М.А.