

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2023 год

ФОРМА 21

ТОО "Лайтэк". передача и распределение электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг в эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг, работ и оказываемых услуг	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг и в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Прибыль отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов) в % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ: ШР ГМЗ прав, лев, 3 прав, лев, Бестобе, ГУ	шт	4		2023	-14 351	33 542	0	-33 542	выполнение мероприятий согласно графику во 2-ом полугодии	37 041	61 819												
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ: ШР ГТ-4, ГТ-3, ГТ-2, ГТ-1, ШОВ-А	шт	4				33 542	0	-33 542															
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ ШР 20т-30Т	шт	1				8 385	0	-8 385															
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ: ШР СТ пр	шт	1				8 385	0	-8 385															
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ: ШР СТ лев	шт	1				8 385	0	-8 385															
		Модернизация ячейки 6 кВ вв2	шт	1				6 620	0	-6 620															
		Всего	шт	12				-14 351	98 860	0				-98 860	37 041	61 819									

Директор



Тукбаев М.А.