

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

ТОО "Лайтэк", передача и распределение Электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе										Оценка выполнения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о приростах и убытках, тыс. тенге	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение вариаций, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе		
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
																									2020	
1	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Модернизация кабельного выключателя MB-110 кВ ячейки № 11 ОРУ-110 кВ	шт	1	1	2020	123 079	14 500	30 559	16 059	увеличение стоимости материалов и работ по результатам тендерных процедур	28 743	1 816					100	0						В связи с вводом мероприятий в конце года результаты мероприятий ожидаются в 2021 году.	26
		Всего					123 079	14 500	30 559	16 059		28 743	1 816													

Директор ТОО "Лайтэк"

Шитов И.Б.

